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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25

1. PAVIMENTAÇÃO EM PAVER´S  1.139.796,27 % Período: 11,25% 14,26% 33,27% 41,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. RUA JOÃO NUNES DA FONSECA  379.229,03 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. RUA ADÃO RODRIGUES DA ROSA (TRECHO 01) 469.787,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. RUA ADÃO RODRIGUES DA ROSA (TRECHO 02) 76.988,59 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. RUA APARICIO PARNOF ANDRADE  126.754,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. RUA ANTONIO RODRIGUES DE LIMA  85.511,14 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SERVIÇOS INICIAIS  1.526,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 11,25% 14,26% 33,27% 41,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 90.071,38 114.098,53 266.274,10 329.859,27 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 38.208,77 48.401,21 112.954,92 139.928,09 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 128.280,15 162.499,74 379.229,02 469.787,36 - - - - - - - - 

%: 11,25% 25,51% 58,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 90.071,38 204.169,91 470.444,01 800.303,28 800.303,28 800.303,28 800.303,28 800.303,28 800.303,28 800.303,28 800.303,28 800.303,28 

Acumulado: Contrapartida: 38.208,77 86.609,98 199.564,90 339.492,99 339.492,99 339.492,99 339.492,99 339.492,99 339.492,99 339.492,99 339.492,99 339.492,99 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 128.280,15 290.779,89 670.008,91 1.139.796,27 1.139.796,27 1.139.796,27 1.139.796,27 1.139.796,27 1.139.796,27 1.139.796,27 1.139.796,27 1.139.796,27 

Local Responsável Técnico

Nome: DANIEL MERIGO

CREA/CAU: RS 194.681
Data ART/RRT: 

terça-feira, 19 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE SANTO EXPEDITO DO SULPAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

SANTO EXPEDITO DO SUL - RS

0

Total:    R$ 1.139.796,27

Item Descrição
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