
ITEM SERVIÇOS Mês 1 % Mês 2 % Mês 3 % TOTAL %

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 76.080,88R$        100,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% 76.080,88R$        11,50%

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 40.318,68R$        100,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% 40.318,68R$        6,09%

3.0 INFRAESTRUTURA 48.904,20R$        50,00% 48.904,20R$        50,00% -R$                  0,00% 97.808,39R$        14,78%

4.0 MESOESTRUTURA -R$                   0,00% 79.916,72R$        50,00% 79.916,72R$        50,00% 159.833,44R$      24,15%

5.0 SUPERESTRUTURA -R$                   0,00% 95.762,98R$        40,00% 143.644,48R$      60,00% 239.407,46R$      36,18%

6.0 ATERROS -R$                   0,00% -R$                  0,00% 48.300,01R$        100,00% 48.300,01R$        7,30%

TOTAL ETAPA 165.303,76R$      24,98% 224.583,90R$      33,94% 271.861,21R$      41,08% 661.748,86R$      100,00%

TOTAL  ORÇAMENTO 165.303,76R$      24,98% 389.887,65R$      58,92% 661.748,86R$      100,00% 661.748,86R$      100,00%

Santo Expedito do Sul-RS, 13 de dezembro de 2018

DANIEL MERIGO

ENG. CIVIL CREA RS 194.681

Proprietário: Prefeitura Municipal de Santo Expedito do Sul - RS

Obra: Ponte em concreto armado de 22,00m de vão total x 7,50m de largura e 8,00m de altura total.

Local: Ponte Rio Telheiro - divisa Santo Expedito do Sul e Cacique Doble / RS. - Coordenadas: 27° 53' 55,51" S - 51° 42' 33,63" O

Nome da obra: Ponte Rio Telheiro - Área: 165,00m²

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO


