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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24

1. CASA POPULAR  65.648,37 % Período: 42,71% 28,21% 29,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÕES E BALDRAME  10.337,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAREDES  17.703,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REVESTIMENTO DE PAREDES  1.772,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA E FORRO  10.336,91 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. CONTRA PISO E CERÂMICA  6.411,72 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS  3.773,17 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ESQUADRIAS E VIDROS  9.700,76 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1.594,43 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PINTURA  4.017,78 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 42,71% 28,21% 29,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 28.040,76 18.521,47 19.086,14 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 28.040,76 18.521,47 19.086,14 - - - - - - - - - 

%: 42,71% 70,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 28.040,76 46.562,23 65.648,37 65.648,37 65.648,37 65.648,37 65.648,37 65.648,37 65.648,37 65.648,37 65.648,37 65.648,37 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 28.040,76 46.562,23 65.648,37 65.648,37 65.648,37 65.648,37 65.648,37 65.648,37 65.648,37 65.648,37 65.648,37 65.648,37 

Local Responsável Técnico

Nome: DANIEL MERIGO

CREA/CAU: RS 194.681
Data ART/RRT: 

quinta-feira, 2 de março de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO DO SULCASA POPULAR

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

SANTO EXPEDITO DO SUL/RS

0

Total:    R$ 65.648,37

Item Descrição
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